

PLANO DE PROJETO – GBibliA

Tabela 1 Registro de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
26/08/2026	1.0	Criação do plano de projeto	Yan Aguiar Vieira
20/08/2026	1.1	Atualização de: Integrantes de Equipe	Yan Aguiar Vieira

1. Identificação do Projeto

O projeto GBibliA tem como objetivo oferecer aos seus usuários uma interface amigável e de fácil entendimento de um ambiente emulador de *videogames* das antigas plataformas *Game Boy (GB)*, *Game Boy Color (GBC)* e *Game Boy Advance (GBA)*. GBibliA foca na automatização e facilitação na organização de seus arquivos e imagens ROM (arquivo que contém o jogo em questão), a identificação de qual plataforma o determinado jogo pertence e a obtenção de *thumbnails* ou a capa dos jogos que o usuário possua em seu dispositivo.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema desktop nativo com os seguintes módulos:

- Módulo 1: Interface Responsiva (download de *thumbnails*, identificação de nome e ID, identificação de plataforma a qual o jogo pertence).
- Módulo 2: Gerenciamento de Núcleos de Emulação (configurações de emulação, possibilidade de escolher qual núcleo utilizar para cada plataforma).
- Módulo 3: Gerenciamento de Configurações de Emulação (interface responsiva com área de configuração, configuração dos núcleos).
- Módulo 3: Gerenciamento de API (sincronização/chaves API de sites do qual se pode obter a *thumbnail*).

3. Escopo

3.1 Incluído no escopo:

O projeto deverá conter:

- A emulação adequada de ROMs de GB, GBC e GBA.
- A leitura correta de ROMs de GB, GBC e GBA.
- Suporte adequado aos núcleos de emulação.
- Suporte aos plugins dos núcleos de emulação.
- Interface Responsiva.
- Interface de Configurações.
- Funcionamento de Chave API para a obtenção de *thumbnails* de sites.
- Banco de Dados SQLite ou JSON para persistência de informação.
- Funcionamento Offline pleno.

3.2 Fora do escopo:

O projeto não deverá conter:

- Sistema de cadastro e login.
- Versão Web.
- Versão Mobile.
- Download de ROMs de GB, GBC e GBA, ou de outras plataformas.
- Sincronização de conquistas.
- A emulação de outras plataformas.
- A leitura de ROMs de outras plataformas.
- Inteiramente On-Line.
- Oferecer *thumbnails* nativamente.

4. Cronograma Geral (Macro)

Semana	Entregas Previstas
1	Documento de Plano de Projeto
2	Documento de Requisitos
3	Documento de Requisitos Específico
4-5	Realização do Módulo 1: <i>Interface Responsiva</i>
6-8	Realização do Módulo 4: <i>API para Thumbnails</i>
9-10	Realização do Módulo 3: <i>Gerência de Configuração de Emulação</i>
11-12	Realização do Módulo 2: <i>Gerência dos Núcleos de Emulação</i>
13	Realização de Testes
14-15	Ajustes finais e entrega do Projeto

5. Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia a ser utilizada será a SCRUM com metodologia Ágil.

Sprints: de 1 a 2 semanas. Reuniões por Discord ou Whatsapp de no máximo 15 minutos.

6. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsável	Atividades principais
Gerente de Projeto e Gerente de Configuração	Yan Aguiar Vieira	Gerenciar o Projeto, organizar a sua documentação e prezar pela organização do repositório, cobrar e dar papéis aos outros membros do grupo.
Stakeholder	Professor Paulo Rodrigo Alves	Orientar os objetivos estratégicos e prioridades do programa conforme as necessidades do negócio.

Equipe de Desenvolvimento	Paulo Benayon João Viga Daniel Otapiassis	Desenvolver o Projeto com a linguagens e ferramentas escolhidas, atentar a documentação.
Analista de Requisitos	Enrique Ian	Liderar e administrar o processo de levantamento de requisitos e selecionar aqueles de acordo com o escopo.

7. Recursos Necessários

Até o atual momento, em questões de software de acompanhamento ou ajuda de projeto (como JIRA, Git e Github) houve alguma necessidade de custo monetário devido ao tamanho da equipe.

8. Riscos e Estratégias de Mitigação

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Falta do Conhecimento Técnico Necessário	Média	Alto	Videoaulas, utilização da Inteligência Artificial (IA), Vídeos no Youtube para suplementar o conteúdo.
Falta de Disponibilidade de Tempo	Alta	Alto	Reuniões e decisões rápidas por meio das plataformas de grupo (Discord, Whatsapp) para dar continuidade pela semana.
Falta de Comunicação	Médio	Médio	Encontrar algum outro meio de resposta mais rápida dos integrantes, Ligação por Telefone, E-mails e etc.
Tempo de Desenvolvimento Curto	Baixo	Alto	Planejar bem as entregas de requisitos e módulos.

9. Critérios de Sucesso

O aplicativo entregue com tudo o que foi planejado e preparado nos documentos. Garantir uma boa usabilidade, performance e conformidade com os tempos e orçamentos estabelecidos neste documento.

10. Comunicação

A comunicação ocorrerá principalmente por grupo de Whatsapp, definido pelo Gerente de Projetos após a confirmação de que a equipe já utilizá-lo e possui maior conforto no mesmo. Em casos secundários, poderá ser realizado pelo aplicativo Discord, que permite chamadas de voz e vídeo com maior facilidade, sem a necessidade de um dispositivo mobile.